



**WA**  
Engenharia  
e Consultoria

Data 29/06/2020

Proc. 669-16219196

Rev.: 00



## RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE SERVIÇOS TORRE DO RELÓGIO

MUNICÍPIO DE MORA

### INSTALAÇÕES DE AVAC PROJETO DE EXECUÇÃO

#### LISTA DE DOCUMENTOS

REVISÃO									
ANO	20								
MÊS	06								
DIA	29								

FASE	ESPEC.	SUB-ESPEC.	TIPO OU NÚMERO	DESIGNAÇÃO	PISO	ESC.	FORM.
------	--------	------------	----------------	------------	------	------	-------

00									
00									
00									
00									

PE	CLM	GER	LD	Lista de Documentos	-	-	A4
PE	CLM	GER	MD	Memória Descritiva e Condições Técnicas	-	-	A4
PE	CLM	GER	MC	Mapa de Características de Equipamentos	-	-	A4
PE	CLM	GER	EO	Estimativa de Custos	-	-	A4

00									
00									
00									
00									
00									
00									
00									
00									
00									
00									

PE	CLM	CON	100	Pormenores tipo	-	S/E	A3
PE	CLM	CON	101	Implantação de equipamentos e traçado de redes aerólicas	0	1/100	A3
PE	CLM	CON	102	Implantação de equipamentos e traçado de redes aerólicas	1	1/100	A3
PE	CLM	CON	103	Implantação de equipamentos e traçado de redes aerólicas	2	1/100	A3
PE	CLM	CON	104	Implantação de equipamentos e traçado de redes aerólicas	Cob.	1/100	A3
PE	CLM	CON	200	Diagrama de Princípio do VRV	-	S/E	A3
PE	CLM	TUB	201	Implantação de equipamentos e traçado das redes de tubagens	0	1/100	A3
PE	CLM	TUB	202	Implantação de equipamentos e traçado das redes de tubagens	1	1/100	A3
PE	CLM	TUB	203	Implantação de equipamentos e traçado das redes de tubagens	2	1/100	A3
PE	CLM	TUB	204	Implantação de equipamentos e traçado das redes de tubagens	Cob.	1/100	A3